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ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ 
КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 

Т. С. Кравчуновська, д. т. н., доц.  

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

Постановка проблеми та її зв’язок з науковими і практичними 
завданнями. Ефективне вирішення проблеми збереження і відновлення 
житлового фонду України потребує переходу від локальної реконструкції 
окремих житлових будівель до комплексної реконструкції житлових кварталів 
(мікрорайонів) [1; 2]. 

Реконструкція житлової забудови є комплексним процесом, який 
передбачає вдосконалення функціональної комфортності простору і 
відповідність вимогам економічності, капітальності, безпеки і гігієни разом зі 
збереженням архітектурно-містобудівної спадщини, що відповідає вимогам 
покращення стандарту рівня життя населення. 

Реалізація заходів щодо комплексної реконструкції житлової забудови 
дозволить: збільшити загальну житлову площу на 18-22 млн. м2 за рахунок 
надбудови мансардних поверхів і прибудови житлових блоків; зменшити на 
третину енерговитрати на утримання житлового фонду; зменшити міські 
території, необхідні для нового житлового будівництва, площею 13000 га [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналітичний огляд 
методичних підходів до оцінки ефективності реконструкції житлового фонду 
дозволяє зробити висновок, що існуючі методичні рекомендації з оцінки 
економічної ефективності реконструкції житлових будівель розроблені для 
умов локальної реконструкції і не враховують специфічних особливостей 
комплексної реконструкції житлових кварталів (мікрорайонів). 

Аналіз публікацій вітчизняних та зарубіжних учених і спеціалістів в 
галузі реконструкції житлового фонду [3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11] дозволяє 
констатувати наявність значної кількості розробок з цього питання, проте 
водночас підтвердив відсутність вичерпного наукового обґрунтування 
прогнозованих техніко-економічних показників проектів комплексної 
реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, яке б 
враховувало вплив організаційно-технологічних та інших факторів. 

Підвищення ефективності організаційно-технічної підготовки 
комплексної реконструкції житлової забудови може бути досягнуто шляхом 
удосконалення механізму формування, оцінки, вибору та обґрунтування 
організаційно-технологічних рішень із урахуванням впливу множини 
технологічних, технічних, організаційних, часових, соціальних та вартісних 
факторів, що супроводжують всі етапи життєвого циклу житлового фонду, для 
нейтралізації їх негативного впливу в процесі проектування та виробництва 
будівельно-монтажних робіт. 

Метою статті є формалізація завдання вибору раціонального варіанта 
організаційно-технологічного рішення комплексної реконструкції житлової 
забудови за критеріями тривалості та вартості. 

Виклад матеріалу. Комплексна реконструкція житлової забудови в 
межах кварталів (мікрорайонів) передбачає: 

 перебудову житлового фонду (з метою поліпшення умов проживання, 
експлуатації, зміни кількості житлових квартир, загальної та житлової площі 
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тощо, пов’язана зі зміною геометричних розмірів, функціонального 
призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-
економічних показників) та об’єктів соціальної інфраструктури; 

 знесення застарілого житлового фонду в кварталі (мікрорайоні) та 
будівництво нового житлового фонду кварталу (мікрорайону); 

 здійснення робіт з реконструкції доріг, головних інженерних споруд і 
комунальних мереж водопостачання, каналізації, енергопостачання, заходів 
щодо озеленення, поліпшення мікроклімату, оздоровлення і охорони від 
забруднення повітряного басейну, відкритих водоймищ і ґрунту, санітарного 
очищення, зниження рівня міського шуму, зменшення можливості вуличного 
травматизму [7]. 

До найважливіших елементів, які відіграють значну роль при розробці та 
управлінні проектом комплексної реконструкції житлової забудови, належать: 

 початкові умови, обмеження та вимоги до проекту, які є необхідною 
частиною вихідних даних для розробки та обґрунтування концепції проекту; 

 область допустимих рішень проекту, якою є множина організаційно-
технологічних рішень комплексної реконструкції житлової забудови, які 
задовольняють заданим обмеженням щодо проекту; 

 оцінка та вибір альтернатив проекту. 
Прийняття рішень про доцільність та ефективність комплексної 

реконструкції житлової забудови здійснюється з урахуванням великої 
кількості можливих архітектурних, об’ємно-планувальних, конструктивних і 
організаційно-технологічних рішень. 

При формалізації завдання вибору раціонального варіанта організаційно-
технологічного рішення комплексної реконструкції житлової забудови увага, 
як правило, фіксується на таких головних критеріях, як тривалість  та 
вартість . 

minT 
minC

Можливе застосування наступних підходів до вибору критерію 
ефективності організаційно-технологічних рішень комплексної реконструкції 
житлової забудови. Згідно з першим підходом, визначення раціонального 
організаційно-технологічного рішення комплексної реконструкції житлової 
забудови здійснюється шляхом мінімізації витрат ресурсів з обов’язковою 
умовою досягнення заданого корисного ефекту, а саме: мінімізації загальної 
вартості комплексної реконструкції за умови, що загальна (житлова) площа, 
яка буде отримана в результаті комплексної реконструкції, буде не менше 
заданої величини загальної (житлової) площі до комплексної реконструкції 
житлової забудови. Згідно з другим підходом, визначення раціонального 
організаційно-технологічного рішення комплексної реконструкції житлової 
забудови здійснюється шляхом максимізації корисного ефекту за заданих 
витрат ресурсів, а саме: максимуму приросту загальної (житлової) площі, яка 
буде одержана після комплексної реконструкції, за умови, що загальна 
вартість комплексної реконструкції житлової забудови буде не більше заданої 
величини. 

Разом з тим для організаційно-технологічного проектування комплексної 
реконструкції житлової забудови необхідна наявність системи, що включає 
множину організаційно-технологічних та інших факторів (рис. 1). 

Результатом є варіанти тривалості та вартості комплексної реконструкції 
житлової забудови. 

Для остаточного вибору варіанта організаційно-технологічного рішення 
комплексної реконструкції житлової забудови за критеріями тривалості та 
вартості можуть бути використані дані про ймовірності можливих результатів, 
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які можуть мати місце при виборі того чи іншого варіанту тривалості та вартості, 
а також про переваги, що надаються різним можливим результатам. 

 

Рис. 1. Модель системи обґрунтування організаційно-технологічних 
рішень комплексної реконструкції житлової забудови 

Висновки. Концепція комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) 
житлового фонду базується на принципах: об’єктом комплексної реконструкції є 
житлова забудова як сукупність житлових будівель та об’єктів інженерної, 
вулично-дорожньої та соціальної інфраструктури; орієнтація на максимальне 
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використання існуючого житлового фонду та об’єктів інфраструктури; 
створюваний житловий фонд має відповідати сучасним вимогам щодо 
споживчих властивостей та експлуатаційних показників житла та систем 
життєзабезпечення. 

Запропонований підхід до обґрунтування організаційно-технологічних 
рішень комплексної реконструкції житлової забудови за критеріями тривалості 
та вартості, заснований на врахуванні впливу множини полідименсіональних 
організаційно-технологічних та інших факторів і параметрів, дозволяє приймати 
більш надійні рішення. Застосування цього підходу дозволить на різних етапах 
організаційно-технічної підготовки будівельного виробництва та безпосередньо 
при виробництві будівельно-монтажних робіт виконувати аналіз декількох 
можливих варіантів рішень з технології та організації з метою досягнення 
раціональних результатів. При цьому може бути встановлений характер впливу 
визначальних факторів та виконано оцінку їх кількісного впливу на тривалість 
виконання робіт та вартість будівельної продукції. 
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