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Анотація. Мета. При виборі раціонального варіанту зведення висотного багатофункціонального комплексу перевага 
має бути надана такому варіанту, який дозволяв би при мінімальних капітальних вкладеннях одержати максимальну 
загальну площу і мінімальні експлуатаційні витрати об’єкта. Для цього потрібні відповідні математичні моделі і методи 
визначення раціональних варіантів зведення висотних багатофункціональних комплексів із урахуванням чинної 
нормативної бази і визначальних факторів, що характеризують прилеглу забудову. Методика. Морфологічні методи є 
потужним апаратом дослідження, сутність яких полягає в наступному: спочатку в результаті морфологічного аналізу 
визначається простір пошуку, так звана морфологічна множина, яка обов’язково повинна включати в себе шукане рішення, 
а потім звужуємо цей простір, здійснюючи пошук цього рішення, яке є елементом морфологічної множини. Проте 
морфологічні методи оперують лише частиною знань предметної області, що стосується морфології. Тому вони мають бути 
доповнені методами математичного моделювання досліджуваних процесів (об’єктів). Результати. При вирішенні завдання 
формування множини всіх можливих варіантів організаційно-технологічних рішень зведення висотних 
багатофункціональних комплексів – від вибору проектних рішень та відпрацювання їх на технологічність до обґрунтування 
прийнятих організаційно-технологічних рішень за критерієм відповідності заданим конкретним умовам виробництва робіт – 
доцільно застосувати методи комбінаторно-морфологічного аналізу і синтезу. Наукова новизна. Вирішення завдання 
вибору раціонального варіанту зведення висотних багатофункціональних комплексів в умовах ущільненої міської забудови 
потребує формування множини способів висотного будівництва для різних умов та формалізації опису загальної вартості 
будівництва, загальних експлуатаційних витрат протягом нормативного періоду експлуатації і одержуваної загальної площі 
за кожним із варіантів. Практична значимість. Запропоновано математичні моделі та методику вибору раціонального 
способу зведення висотних багатофункціональних комплексів в умовах ущільненої міської забудови, які дозволяють 
визначити раціональний варіант висотного будівництва відповідно до заданих критеріїв та обмежень. 
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Аннотация. Цель. При выборе рационального варианта возведения высотного многофункционального комплекса 
преимущество должно быть предоставлено такому варианту, который позволял бы при минимальных капитальных 
вложениях получить максимальную общую площадь и минимальные эксплуатационные расходы объекта. Для этого нужны 
соответствующие математические модели и методы определения рациональных вариантов возведения высотных 
многофункциональных комплексов с учетом действующей нормативной базы и определяющих факторов, характеризующих 
прилегающую застройку. Методика. Морфологические методы являются мощным аппаратом исследования, сущность 
которых заключается в следующем: сначала в результате морфологического анализа определяется пространство поиска, так 
называемое морфологическое множество, которое обязательно должно включать в себя искомое решение, а потом сужаем 
это пространство, осуществляя поиск этого решения, которое является элементом морфологического множества. Однако 
морфологические методы оперируют лишь частью знаний предметной области, что касается морфологии. Поэтому они 
должны быть дополнены методами математического моделирования исследуемых процессов (объектов). Результаты. При 
решении задачи формирования множества всех возможных вариантов организационно-технологических решений 
возведения высотных многофункциональных комплексов – от выбора проектных решений и отработки их на 
технологичность до обоснования принятых организационно-технологических решений по критерию соответствия заданным 
конкретным условиям производства работ – целесообразно применять методы комбинаторно-морфологического анализа и 
синтеза. Научная новизна. Решение задачи выбора рационального варианта возведения высотных многофункциональных 
комплексов в условиях плотной городской застройки требует формирования множества способов высотного строительства 
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для различных условий и формализации описания общей стоимости строительства, общих эксплуатационных расходов в 
течение нормативного периода эксплуатации и получаемой общей площади по каждому из вариантов. Практическая 
значимость. Предложены математические модели и методика выбора рационального способа возведения высотных 
многофункциональных комплексов в условиях плотной городской застройки, которые позволяют определить рациональный 
вариант высотного строительства согласно заданных критериев и ограничений. 

Ключевые слова: высотное строительство; высотный многофункциональный комплекс; проектные решения; 
организационно-технологические решения; ресурсы; продолжительность; стоимость 
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Abstract. Purpose. When choosing a rational variant of the construction of high-rise multifunctional complex, the advantage 
must be granted such an option, that with minimal capital investment to get the maximum total area and minimum operating costs of 
the facility. This requires appropriate mathematical models and methods of determining the rational variants of construction of high-
rise multifunctional complexes including the current regulatory framework and the determining factors surrounding buildings. 
Methodology. Morphological methods are powerful tools of research, the essence of which is as follows: first, as a result of the 
morphological analysis determines the search space, the so-called morphological variety, which must necessarily include the desired 
solution, and then reducing this space, searching the decision, which is a morphological element of the set. However, morphological 
methods operate on only part of the domain knowledge, with regard to morphology. Therefore, they should be supplemented by 
methods of mathematical modeling of the investigated processes (objects). Findings. In solving the problem of forming the set of all 
possible variants of the organizational and technological decisions of construction of high-rise multifunctional complexes – from 
choosing the design solutions and testing their adaptability to the justification of the adopted organizational and technological 
solutions by matching the given specific conditions of production work – it is advisable to apply combinatorial and morphological 
methods of analysis and synthesis. Originality. The selection of the rational variant of construction of high-rise multifunctional 
complexes in the conditions of dense urban development requires the formation of many ways the high-rise construction for a variety 
of conditions and formalizes the description of the total construction cost, the total operating expenditure during the regulatory period 
of operation and resulting total area for each of the options. Practical value. The proposed mathematical model and method of choice 
of rational method of construction of high-rise multifunctional complexes in dense urban areas that allow to define the rational 
variant of high-rise building according to specified criteria and constraints. 

Key words: high-rise construction; high-rise building; high-rise multifunctional complex; organizational and technological decisions; 
resources; duration; cost 

Постановка проблеми 

Оскільки завдання обґрунтування складу заходів 
із зведення висотних багатофункціональних 
комплексів вирішується на ранній стадії формування 
концепції висотного будівництва, тобто на самій 
ранній фазі життєвого циклу інвестиційно-
будівельного проекту, приймається попереднє 
допущення про незалежність результатів рішення від 
складу виконавців, організації інвестиційного 
процесу [11–13]. 

Аналіз досліджень та публікацій 

Методам визначення тривалості реалізації 
будівельних проектів та вартості готової будівельної 
продукції приділяється особлива увага, як при 
формуванні договірної ціни, так і на різних етапах 
організаційно-технологічного проектування, оскільки 
врахування ймовірнісного характеру впливу 
визначальних організаційно-технологічних та інших 
факторів при обґрунтуванні техніко-економічних 

показників проектів дозволяє підвищити 
достовірність, надійність прийнятих рішень і 
забезпечити їх фізичну та фінансову реалізованість. 
Актуальність таких досліджень обумовлена 
наявністю суттєвих відхилень фактичних значень 
техніко-економічних показників будівельних 
проектів від їх запланованих значень. Наявність 
таких відхилень пов’язана з неадекватними, 
необґрунтовано оптимістичними оцінками тривалості 
та вартості через неправильне визначення об’ємів 
робіт; застосуванням переважно детермінованих, 
статичних моделей виконання робіт, що не 
враховують можливість їх коригування у випадку 
зміни умов виробництва робіт; традиційно 
ізольованим розглядом таких показників, як час, 
ресурси і вартість, що не дозволяє забезпечити 
необхідний ступінь відповідності фактичних значень 
запланованим. 

До основоположних праць у галузі дослідження, 
вдосконалення, теоретичного, експериментального та 
техніко-економічного обґрунтування технологічних 
процесів, методів і форм організації будівництва та 



СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ  СТРОИТЕЛЬСТВО, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, МАШИНОСТРОЕНИЕ. ВЫП. 85 -2015 

27 

його виробничої бази належать роботи 
Д.Ф. Гончаренка [4], В.І. Торкатюка [7] та інших [2; 
3; 5; 6; 8–10]. 

В останні десятиліття одержали розвиток 
дослідження, присвячені науковим основам 
створення та вдосконалення технології й організації 
будівельно-монтажних процесів, пов’язаних із 
зведенням, реконструкцією, реставрацією, ремонтом 
будинків, споруд і комплексів, зокрема в особливих 
умовах; організаційним структурам, формам й 
методам управління підприємствами будівельного 
комплексу та його матеріально-технічної бази; 
розробленню наукових, теоретичних основ 
комплексної механізації та автоматизації будівельних 
процесів. Видається можливим поширення 
запропонованих концепцій і на дослідження 
показників ефективності організаційно-
технологічних рішень зведення висотних 
багатофункціональних комплексів протягом їх 
життєвого циклу. 

Мета статті 

При виборі раціонального варіанту зведення 
висотного багатофункціонального комплексу 
перевага має бути надана такому варіанту, який 
дозволяв би при мінімальних капітальних вкладеннях 
одержати максимальну загальну площу і мінімальні 
експлуатаційні витрати об’єкта. Для цього потрібні 
відповідні математичні моделі і методи визначення 
раціональних варіантів зведення висотних 
багатофункціональних комплексів із урахуванням 
чинної нормативної бази і визначальних факторів, що 
характеризують прилеглу забудову. 

Виклад матеріалу 

Позначимо через S  множину вільних земельних 
ділянок міських територій, які потенційно можуть 
бути використані для нової висотної забудови. 

Впорядкуємо об’єкти з множини S  та позначимо 

їх через vs,...,s,s 21 . 

Тоді множина S  буде мати вигляд: 

}s{}s,...,s,...,s,s{S ava  21 , 

де v,a 1 ; a  – змінний індекс, що пробігає всі 

значення з інтервалу цілих чисел [ v,1 ], при цьому 

1v . 
Позначимо через N  множину всіх способів 

зведення висотних багатофункціональних 
комплексів. Упорядкуємо всі ці способи та 
позначимо їх через wn,...,n,n 21 . 

Тоді 
}n{}n,...,n,...,n,n{N bwb  21 , 

де w,b 1 . 

Для кожного об’єкта as  з множини S  можна 

визначити підмножину *
aN  шляхом прив’язки до 

об’єкту деякої підмножини N . Підмножина *
aN  

складається з допустимих для цього об’єкту способів 
його забудови. Тоді для об’єкта 1s  такою 

допустимою підмножиною буде *N1 , для об’єкта 2s  

допустимою підмножиною буде *N2 , для об’єкта as  

допустимою підмножиною буде *
aN , а для об’єкта 

vs  допустимою підмножиною буде *
vN  (множина 

*
aN  включається в множину N  ( NN*

a  ), тобто всі 

елементи множини *
aN  є елементами множини N ), 

при цьому: 
wwa  , 

де aw  – кількість допустимих способів забудови 

об’єкта as . Питання допустимості того або іншого 

способу з N  для кожного об’єкта з S  повинне 
вирішуватись на етапі розробки загальної концепції 
зведення висотних багатофункціональних комплексів 
в умовах ущільненої міської забудови. 

Позначимо через *
an  ( v,a 1 ) змінну, що 

приймає свої значення з множини *
aN . Тоді 

)n,...,n,...,n,n( *
v

*
a

**
21  при кожному конкретному 

значенні змінних 
*
v

*
v

*
a

*
a

**** Nn,...,Nn,...,Nn,Nn  2211  буде 

представляти собою варіант забудови вільних 
земельних ділянок міських територій висотними 
багатофункціональними комплексами. 

Загальна кількість варіантів забудови вільних 
земельних ділянок міських територій із v  об’єктів 

( *N ) дорівнює добутку кількості допустимих 
способів зведення висотних багатофункціональних 
комплексів по кожному об’єкту, тобто: 





v

a
a

* wN
1

. 

Висотні багатофункціональні комплекси, що 
належать до споруд із першим (підвищеним) рівнем 
відповідальності, протягом усього періоду 
експлуатації, який згідно з [1] має становити 
150 років, повинні відповідати вимогам нормативних 
документів щодо: 

 забезпечення міцності і стійкості несучих 
конструкцій та елементів висотного будинку під дією 
розрахункових навантажень та впливів, а також опір 
прогресуючому обваленню при виникненні 
надзвичайних ситуацій; 

 санітарно-епідеміологічної та екологічної 
безпеки; 

 пожежної безпеки; 
 інсоляції будинків і приміщень; 
 запобіжних заходів щодо захисту систем 

опалення, вентиляції і кондиціонування існуючих 
будинків, що знаходяться в зоні впливу висотного 
будинку; 
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 захисту від шуму та вібрації; 
 енергетичної ефективності будинку; 
 ефективного сміттєвидаляння; 
 реалізації функцій життєзабезпечення та 

безпеки в області зв’язку, телекомунікацій та 
інформатизації; 

 інфраструктури і щільності населення 
житлового кварталу з повним комплексом установ і 
підприємств місцевого значення; 

 забезпечення безпечної експлуатації висотного 
будинку шляхом оснащення автоматизованою 
системою моніторингу і управління. 

Позначимо через   підмножину варіантів з *N , 
яка не суперечить вимогам пожежної безпеки при їх 
застосуванні до висотних багатофункціональних 

комплексів, тобто *N . 

Позначимо через   підмножину варіантів з *N , 

яка не суперечить вимогам інсоляції будинків і 
приміщень при їх застосуванні до висотних 

багатофункціональних комплексів, тобто *N . 

Позначимо через   підмножину варіантів з *N , 

яка не суперечить вимогам захисту від шуму і 
вібрації при їх застосуванні до висотних 

багатофункціональних комплексів, тобто *N . 

Позначимо через   підмножину варіантів з *N , 
яка не суперечить вимогам енергетичної 
ефективності при їх застосуванні до висотних 

багатофункціональних комплексів, тобто *N . 

Позначимо через   підмножину варіантів з *N , 
яка не суперечить вимогам інфраструктури і 
щільності населення житлового кварталу з повним 
комплексом установ і підприємств місцевого 
значення при їх застосуванні до висотних 

багатофункціональних комплексів, тобто *N . 

Їх перетин *N)(   означає 

перелік можливих варіантів, при яких одночасно 
виконуються вимоги пожежної безпеки, інсоляції 
будинків і приміщень, захисту від шуму і вібрації, 
енергетичної ефективності, інфраструктури і 
щільності населення житлового кварталу з повним 
комплексом установ і підприємств місцевого 
значення. 

Вільні земельні ділянки міських територій можна 
розглядати з точки зору вирішення завдання пошуку 
раціонального варіанту їх забудови висотними 
багатофункціональними комплексами за одним із 
критеріїв і встановлених обмежень. 

При цьому можуть прийматись наступні критерії: 
 максимум загальної площі; 
 мінімум загальної площі; 
 максимум капітальних вкладень; 
 мінімум капітальних вкладень; 
 максимум експлуатаційних витрат; 
 мінімум експлуатаційних витрат; 

 максимум загальної вартості висотного 
будівництва; 

 мінімум загальної вартості висотного 
будівництва. 

Залежно від поставлених цілей при вирішенні 
завдання визначення раціонального варіанту 
зведення висотних багатофункціональних комплексів 
можуть прийматись такі обмеження, як: 

 загальна площа ( заг
будS ): 

обм
буд

заг
буд SS  , 

де обм
будS  – мінімально допустима (обмежена) 

величина загальної площі, що має бути одержана в 
результаті зведення висотного 
багатофункціонального комплексу; 

 загальний обсяг капітальних вкладень ( заг
будIC ): 

обм
буд

заг
буд ІCІC  , 

де обм
будІC  – максимально допустима (обмежена) 

величина капітальних інвестицій, що залежить від 
стратегічних планів міст і підлягає коректуванню. 

Обмеження щодо розміру інвестицій ( обм
будІC ) 

розповсюджується тільки на кошти державного чи 
місцевого бюджетів. Це обмеження може 
розповсюджуватись не на весь обсяг інвестицій, а 
лише на деяку його частину; 

 загальна вартість висотного будівництва 

( заг
будС ): 

обм
буд

заг
буд СС  , 

де обм
будС  – максимально допустима (обмежена) 

величина загальної вартості будівництва висотних 
багатофункціональних комплексів; 

 загальна тривалість висотного будівництва 

( заг
будT ): 

обм
буд

заг
буд TT  , 

де обм
будT  – максимально допустима (обмежена) 

величина тривалості будівництва висотних 
багатофункціональних комплексів, яка в загальному 
випадку може варіюватися розробником із 
урахуванням конкретної ситуації і стратегічних 
міркувань основного споживача. 

Пропонується вибір раціонального варіанту 
зведення висотних багатофункціональних комплексів 
здійснювати за такими критеріями: 

 мінімізація витрат ресурсів з обов’язковою 
умовою досягнення заданого корисного ефекту, 
тобто мінімум загальної вартості зведення висотних 
багатофункціональних комплексів (або загальних 
експлуатаційних витрат протягом нормативного 
періоду експлуатації) за умови, що одержувана 
загальна площа буде не менше заданої величини; 
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 максимізація корисного ефекту за заданих 
витрат ресурсів, тобто максимум загальної площі, що 
буде отримана в результаті реалізації проекту 
зведення висотних багатофункціональних 
комплексів, за умови, що загальна вартість висотного 
будівництва буде не більше заданої величини. 

Згідно з першим критерієм раціональним 
варіантом зведення висотних багатофункціональних 
комплексів з множини   буде 

варіант, при якому загальна вартість висотного 
будівництва буде мінімальною за умови, що загальна 
площа, яка буде одержана в результаті реалізації 
проекту, буде не менше заданої величини. 

В формалізованому вигляді це завдання можна 
представити наступною математичною моделлю: 
















0min

min

*
a

*
a

S
SS

)(n
min)n(C

, 

де )n(C *
a  – загальна вартість забудови вільної 

земельної ділянки as  висотним 

багатофункціональним комплексом допустимим 

способом *
a

*
a Nn  , грн.; 

minS  – задана мінімальна величина загальної 

площі, встановлена експертно, що має бути одержана 
в результаті реалізації проекту зведення висотного 
багатофункціонального комплексу, м2; 

S  – максимальна величина загальної площі, яка 
може бути одержана в результаті реалізації проекту 
зведення висотного багатофункціонального 
комплексу, м2. 

Згідно з першим критерієм раціональним 
варіантом зведення висотних багатофункціональних 
комплексів з множини   може бути 

варіант, при якому загальні експлуатаційні витрати 
протягом нормативного періоду експлуатації будуть 
мінімальними за умови, що загальна площа, яка буде 
одержана в результаті реалізації проекту, буде не 
менше заданої величини. 

В формалізованому вигляді це завдання можна 
представити наступною математичною моделлю: 
















0min

min

*
a

*
a

S
SS

)(n
min)n(Z

, 

де )n(Z *
a  – загальні експлуатаційні витрати 

протягом нормативного періоду експлуатації 
висотного багатофункціонального комплексу, 

зведеного допустимим способом *
a

*
a Nn   на вільній 

земельній ділянці міських територій as , грн. 

Згідно з другим критерієм раціональним 
варіантом зведення висотних багатофункціональних 
комплексів з множини   буде 

варіант, при якому загальна площа, що має бути 

одержана в результаті реалізації проекту зведення 
висотних багатофункціональних комплексів, буде 
максимальною за умови, що загальна вартість 
висотного будівництва буде не більше заданої 
величини. 

В формалізованому вигляді це завдання можна 
представити наступною математичною моделлю: 















0max

max
*
a

*
a

*
a

C
C)n(C

)(n
max)n(S

, 

де )n(S *
a  – загальна площа висотного 

багатофункціонального комплексу, зведеного на 
території вільної земельної ділянки as  допустимим 

способом *
a

*
a Nn  , м2; 

maxC  – задана максимальна величина загальної 

вартості зведення висотних багатофункціональних 
комплексів, встановлена експертно, що може бути 
досягнута в результаті реалізації проекту висотного 
будівництва, грн. 

Завдання, представлені формулами, належать до 
класу задач нелінійного програмування в дискретній 
області. 

Висновки 

При вирішенні завдання формування множини 
всіх можливих варіантів організаційно-технологічних 
рішень зведення висотних багатофункціональних 
комплексів – від вибору проектних рішень та 
відпрацювання їх на технологічність до 
обґрунтування прийнятих організаційно-
технологічних рішень за критерієм відповідності 
заданим конкретним умовам виробництва робіт – 
доцільно застосувати методи комбінаторно-
морфологічного аналізу і синтезу. 

Морфологічні методи є потужним апаратом 
дослідження, сутність яких полягає в наступному: 
спочатку в результаті морфологічного аналізу 
визначається простір пошуку, так звана 
морфологічна множина, яка обов’язково повинна 
включати в себе шукане рішення, а потім звужуємо 
цей простір, здійснюючи пошук цього рішення, яке є 
елементом морфологічної множини. Проте 
морфологічні методи оперують лише частиною знань 
предметної області, що стосується морфології. Тому 
вони мають бути доповнені методами математичного 
моделювання досліджуваних процесів (об’єктів), а 
також методами інженерії знань. 

Сформовано множину альтернативних варіантів 
життєвого циклу висотних багатофункціональних 
комплексів в умовах ущільненої міської забудови. 

Вирішення завдання вибору раціонального 
варіанту зведення висотних багатофункціональних 
комплексів в умовах ущільненої міської забудови 
потребує формування множини способів висотного 
будівництва для різних умов та формалізації опису 
загальної вартості будівництва, загальних 
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експлуатаційних витрат протягом нормативного 
періоду експлуатації і одержуваної загальної площі 
за кожним із варіантів. 

Запропоновано математичні моделі та методику 
вибору раціонального способу зведення висотних 

багатофункціональних комплексів в умовах 
ущільненої міської забудови, які дозволяють 
визначити раціональний варіант висотного 
будівництва відповідно до заданих критеріїв та 
обмежень. 
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